

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта
за 4 квартал 2017 года
АНО «Наше право»

(наименование организации)

«СКОРО В ШКОЛУ»

(наименование проекта)

№ п/п	Основные мероприятия проекта (согласно календарно-го плана договора)	Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия					Проблемы, возникшие при реализации основных мероприятий проекта	Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии
		Проведенное, мероприятие (семинар, мастер-класс, круглый стол, выезд и др.)	дата, место, время проведения мероприятия	участники мероприятия (общее количество, подтвержденное списками)	затраченные средства на проведение мероприятия (рублей)			
					средства субсидии	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сформировать команду единомышленников (20.08.2017г.-20.11.2017г.)				0	0	нет	Команда единомышленников сформирована на 100%
		Групповая встреча с родителями детей участвующих в проекте ;	г. Хабаровск -ул.Суворова1 литер А КГКОУ ШИ №5 отделение ТМНР	8	0	0	нет	Проведена 1 встреча. Проведено анкетирование родителей. Собраны пакеты документов

		Проведены индивидуальные консультации с родителями и детьми участвующими в проекте	17.10.2017 В 15:00					участников проекта. знакомство с педагогом.
		Проведены индивидуальные консультации с новыми участниками проекта (родители и дети)	21.10.2017г 10:00 до 14:00	10	0	0		Проведены 4 индивидуальные консультации с целью первичной диагностики ребенка.
		Проведены индивидуальные консультации с новыми участниками проекта (родители и дети)	02.12.2017г 10:00 до 12:00	4	0	0		Проведены 2 индивидуальные консультации с целью первичной диагностики детей(новых участников проекта).
		Участие в благотворительном фестивале "Добрый Хабаровск"	Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина 16.11.2017г. С10:00-19:00		0	0	нет	Информированность населения г. Хабаровска и Хабаровского края (6500 человек) о социально значимом проекте «Скоро в школу». Раздача информационных материалов 1000 листовок.
2	Изучить лучшие	Проведено обучение руководителя в первом очном обучающем модуле проекта в рамках соци-	г. Хабаровск ул. Забайкаль-	30	0	0	нет	В полном объеме изу-

	практики отечественного и зарубежного опыта по дошкольной подготовке детей с РАС	ального проекта «Ранний старт», проводимом Межрегиональной общественной организация «Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций».	ская 10, ауд. 6 09.10.2017- 13.10.2017 г.				нет	чены лучшие практики отечественного и зарубежного опыта по дошкольной подготовке детей с РАС . В ходе участия в первом очном модуле были получены важные знания по диагностике и организации помощи детям с РАС дошкольного возраста. Изучена практика Института раннего вмешательства (С-Петербург)
3	Определить вопросы кадровой оснащенности (20.08.2017г.- 20.11.2017г.)	Команда специалистов сформирована	20.11.2017г.		0	0	нет	Заключен договор с педагогом на 3 месяца.
4	Решить вопросы ма-	Получено пожертвование неденежного имущества от ХРБОО «ЦСТ «Добрый Хабаровск» в	г.Хабаровск Стадион		0	0		Обеспечение проекта кан-

	териально-технического обеспечения (20.08.2017г.-20.11.2017г.)	виде канцелярских принадлежностей 50 наименований.	им.Ленина, легкоатлетический манеж 2 этаж. 17.12.2017г.					целярскими принадлежностями 50 наименований.
		Произведена закупка оборудования (11 единиц мебели)	06.11.2017г		0	32,273	нет	Материально-техническая оснащенность приросла на 11 единиц. Так же было получено в дар 6 единиц мебели б/у.
		Произведена закупка канцелярских принадлежностей, расходных материалов.	17.11.2017г. 20.11.2017г.		3622,43	2998,57	нет	Проект полностью обеспечен канцелярскими и расходными материалами.
5	Реализовать инновационную модель «Центр дошкольной подготовки детей с РАС» (20.11.2017г.-20.02.2018г.)	Проект находится в стадии реализации. Занятия проходят 2 раза в неделю с 17:00 до 18:30 (среда, четверг)	20.11.2017г.-20.02.2018г.		0	0	На данном этапе возникла проблема, двое участников проекта редко посещали занятия из-за отдаленности места проведения занятий от места их жительства, в дальнейшем они решили отказать от участия в проекте. На их место были приняты другие	В ходе первых занятий дети не понимали чего от них хотят(в силу своих особенностей развития). Положительную роль сыграло визуальное расписание и система альтернативной коммуникации PECS. Так же в занятия были включены задания на планшетах, это повысило интерес и мотивацию к занятиям. Зонированное

							дети с РАС. Из-за сложностей в адаптации и выполнения инструкций педагога к занятиям был подключен тьютор с педагогическим образованием на добровольной основе.	пространство кабинета позволило детям полноценно восстанавливать силы во время перемен («зеленая зона»- зона релаксации). В итоге дети привыкли и с удовольствием (в меру своих возможностей) включились в общую работу. Процесс адаптации к новой социальной среде проходит успешно.
6	Информирование общественности о проекте. (20.08.2017г.-20.02.2018г.)	Информирование проходит через публикации на социальных страницах и участия в мероприятиях.			0	0	нет	Участие в зимние благотворительный фестивале "Добрый Хабаровск" который посетили 6500 человек. Были розданы 2000 листовок о проекте. Было дано 1 интервью (Детская студия телевидения)
		Итого:			3622,43	35271,57		

Директор АНО «Наше право»:

Т.В. Гарбар