

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта
за 1 квартал 2016 года

Некоммерческое партнёрство «Дальневосточный правовые ресурсы»
(наименование организации)

"Финансовая грамотность людей пожилого возраста
как средство защиты их прав при получении финансовых услуг"
(наименование проекта)

№	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Место проведения мероприятий	Участники мероприятий	Полученные результаты по факту проведения мероприятия
1.	Разработаны и изготовлены информационные буклеты о проекте	Январь - февраль			Изготовлено 1000 экз.
2.	Размещена информация о реализации проекта в социальных сетях и на сайте ДВПР http://www.dvpr.khv.ru/node/254	Февраль - март			Распространена информация о проекте
3.	Проведена информационная встреча с руководителем и сотрудниками Управления социальной работы с населением г. Хабаровска	18 февраля	Управление социальной работы с населением ул. Ленинградская 45.	Руководитель проекта Поличка Н.П., эксперты проекта Петрова М.Ю., Степанова Т.А., руководитель управления Чечелева Н.В., ее сотрудники	Сотрудники управления получили подробную информацию о проекте, а также буклеты для распространения в 5 центрах работы с населением. Достигнута договоренность о порядке сотрудничества.
4	Выступление в передаче «Утро с губернией» http://www.dvpr.khv.ru/node/256	28 марта	Телеканал «Губерния»	Эксперты проекта Петрова М.Ю., Степанова Т.А.,	Жители Хабаровского края получили подробную информацию о проекте, о месте, содержании и сроках проведения обу-

					чения
5	Посещение центров и формирование списков слушателей	март	«Доверие» ул. Аксенова 28, «Диалог» ул. Ильича 3, «Исток» Матвеевское шоссе 2/4, «Содружество» Амурской б-р 51, «Единство» ул. Ульяновская 172	Эксперты и сотрудники центров	1. Проверены помещения, в которых будут проходить занятия, наличие оборудования. 2. Согласованы дни и время проведения занятий. 3. Составлены предварительные списки желающих.
6	Разработана просветительская программа	Февраль - март		эксперты	Программа готова
7	Разработаны и напечатаны раздаточные материалы	март		Эксперты, Руководитель проекта	Материалы напечатаны

Директор НП ДВПР



— Н.П.Поличка