

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта
за 3 квартал 2017 года

Местная православная религиозная организация Прихода Спасо - Преображенского п. Охотск
Хабаровского края Хабаровской епархии Русской Православной Церкви

(наименование организации)

Воскресная школа

(наименование проекта)

№п/п	Основные мероприятия проекта (согласно календарного плана договора)	Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия				Проблемы, возникшие при реализации основных мероприятий проекта	Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии	
		проведенное мероприятие (семинар, мастер-класс, круглый стол, выезд и др.)	дата, место, время проведения мероприятия	участники мероприятия (общее количество, подтвержденное списками)	затраченные средства на проведение мероприятия (рублей)			
					средства субсидии			внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Закупка оборудования и принадлежностей для уроков домоства для девочек и уроков аваймоделирования для мальчиков		02.11.2017года		243148	50235		
2.	Закупка принадлежностей для рисования		02.11.2017года		2970,5	782,5		

Приложение № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

к содержательной информации
о проведенных мероприятиях
по реализации проекта

№ п/п	Наименование статьи расходов (в соответствии со сметой расходов)	Израсходовано субсидии (рублей)	Доля израсходованных средств субсидии от плановых расходов (процентов)	Израсходовано внебюджетных источников (рублей)	Доля израсходованных средств внебюджетных источников от плановых расходов (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Оборудование	243509,20	85,5	50235	100
2.	Расходные материалы, канцелярские принадлежности	2970,5	18,6	782,5	27,8
	Всего	246479,7	82	51017,5	96,2

Должность руководителя
социально ориентированной
некоммерческой организации

Ю.В. Митин
(И.О. Фамилия)

МП