

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта
за 3 квартал 2017 года

АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь»

(наименование организации)

«Будущее в руках матерей»

(наименование проекта)

№п /п	Основ- ные ме- роприя- тия проекта (со- гласно кален- дарного плана дого- вора)	Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия					Проблемы, возникшие при реализа- ции основных мероприя- тий проекта	Достигнутые значения показателей результативно- сти предостав- ления субсидии
		Проведенное, мероприятие (семинар, мастер-класс, круглый стол, выезд и др.)	дата, место, время проведения мероприятия	участники мероприятия (об- щее количество, подтвержденное списками)	затраченные средства на проведение мероприя- тия (рублей)			
					средства субсидии	внебюд- жетные источ- ники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прове- сти ан- кетиро- вание. 01.08.- 31.08. 2017	Входное анкетирование проведено с целью оценки начального состояния целевой группы и прогнозирования дальнейших действий или событий: уровень напряжённости психологического состояния, исходный уровень знаний, мотивация и желание к овладению новыми знаниями и практиками, интерес к взаимодействию в совместной деятельности, ожидания участников от предстоящих мероприятий, получение сведений об образовании, квалификации, месте и стаже работы, которые в обобщенном виде помогут составить общий портрет участников. По результатам анкетирования будет набрана основная группа	01.08.-31.08. 2017 КЦПДТМНР У. Красноре- ченская, 21	Родители детей с РАС 30 чел.	4407,00	6250,00	нет	Анкетирование -30 человек. Консультации – 20 консульта- ций. Отбор группы №1 – 9 чело- век.

		участников семинаров и тренингов.						
2	<p>Определить во-просы кадровой осна-щенности меро-прия-тий проекта и Службы по ока-занию соци-альных услуг родите-лям.</p> <p>01.08.-31.08.2017</p>	<p>Для достижения целей проекта укомплектована ад-министративно-управленческая команда специали-стов, включающая: руководителя и бухгалтера. Про-ведена работа с администрацией ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», факультета «Психологии и социально-гуманитарных технологий» по участию доброволь-цев из числа родителей (будущих специалистов) и студентов.</p> <p>Определена потребность в команде специалистов, которые будут в дальнейшем осуществлять ком-плексный подход к работе с участниками проекта (матерями детей-инвалидов с РАС).</p> <p>Обсуждены варианты программ проведения семина-ров и тренингов.</p> <p>Составлен перечень мебели, оборудования, пособий и расходных материалов, необходимых для проведе-ния обучающих мероприятий.</p>	<p>01.08.-31.08.2017</p> <p>КЦПДТМНР</p> <p>У. Красноре-ченская, 21</p>	<p>Специалисты-2 чел.</p>	4407,00	6250,00	нет	<p>1.Администра-тивно-управ-ленческая ко-манда – 2 чел.</p> <p>2.Психолого-педагогиче-ская, методиче-ская команда – 5 человек: научный руко-водитель, де-фектолог, пси-холог, тренер по социаль-ному проекти-рованию, вос-питатель.</p> <p>3.Помощь и поддержка – 10 родителей.</p> <p>4.Волонтеры - 20 чел.</p>
3	<p>Решить во-просы матери-ально-т ехниче-ского обеспе-чения меро-приятий проекта и Службы по ока-занию соци-альных услуг</p>	<p>В целях обеспечения материально-технических усло-вий для оказания социальных услуг инвалидам с РАС и их родителям, прорабатывается договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имуще-ства, закрепленного за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления и расположенного по адресу: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова 1а, Лит.Б,Б1. (Мини-стерство инвестиционной и земельно-имуществен-ной политики Хабаровского края, КГБ ПОУ 3, АНО «ХИО «Реальная помощь», по согласованию с мини-стерством образования и науки Хабаровского края).</p> <p>Помещение расположено вдоль ул. Павла Морозова, имеет удобные подъездные пути, в шаговой доступ-ности от него находятся магазины, аптеки, рынок, дворец культуры «Русь», площадь, парк с озером, остановки городских автобусов, трамвая и другие важные для жизни человека объекты.</p> <p>Согласно утвержденного перечня закуплена часть</p>	<p>01.08.-31.05.2018</p> <p>КЦПД ТМНР</p> <p>ул. Суворова 1а,</p>	<p>Специалисты-2 чел.</p> <p>Волонтеры -2 чел.</p>	73638,66	0	Нет	<p>1.Закуп ме-бели, оборудо-вания, пособий, расходных ма-териалов – 1 перечень.</p> <p>2.Уголок пси-хологической разгрузки– 1 уголок: 2 кресла, жур-нальный сто-лик.</p> <p>3. Договор аренды автомо-биля -1.</p>

	родителям. 01.08.- 31.05. 2018	необходимого для проведения мероприятий: оборудование, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Обеспечены связь и коммуникации: телефон и интернет. В целях обеспечения оперативности и мобильности в реализации проекта арендован автомобиль. Водитель которого является добровольцем нашего проекта.						
4	Провести семинары, тренинги, консультации. 01.09.- 31.01. 2018	Содержание мероприятий по реализации данного мероприятия будет содержать: • поведенческую психотерапию: формирование новых, более эффективных и здоровых форм поведения, изменение (модификация) или устранение доставляющих страдания, болезненных форм поведения у матерей.	01.09.-31.01. 2018 КЦПДТМНР ул. Краснореченская, 21	Специалисты -5 чел. Родители - 9 чел.	4407,00	6250,00	нет	1.Количество семинаров -7. 2.Количество тренингов -2. 3.Количество консультаций - 20. 4.Территория: г. Хабаровск, населенные пункты Хабаровского края 5.Количество участников основной группы: 9 чел.
5	Информировать общественность о проекте «Будущее в руках матерей», о создании новой Службы по оказанию	1.Участие в работе круглого стола «Реализация социальных услуг детям и взрослым согласно 442-ФЗ СОНКО Хабаровского края» Взаимодействие СОНКО Хабаровского края по решению проблем, связанных с реализацией 442-ФЗ.	01.08.2017г. 16:00 г. Хабаровск, ул. Гоголя, 29 ООИ «АРИДОНС»	Руководители СОНКО -11чел.	4407,00	6250,00		Участники КС обсудили основные проблемы поставщиков соц.услуг. Решение: принять коллективное обращение СОНКО о проблемах связанных с реализацией 442-ФЗ и предложениях по решению данных проблем.

	<p>социальных услуг родителям воспитывающих детей-инвалидов с РАС, через СМИ и интернет. 01.09.-31.07.2018</p>	<p>2. Участие в Работе кинофестиваля «Кино без барьеров», в рамках которого прошел показ и обсуждение фильмов – победителей и лауреатов Международного Кинофестиваля, где главными героями являются реальные люди с инвалидностью и их семьи. Участие в работе КС «Итоги кинофестиваля «Кино без барьеров». Перспективы эффективного межсекторного взаимодействия по вопросам поддержки семей, имеющих людей с инвалидностью». Участие в работе семинара в детском реабилитационном центре «Журавушка» + «Реализация социальных услуг детям и взрослым согласно 442-ФЗ СОНКО Хабаровского края»</p>	<p>18.09.-20.09.2017</p>	<p>Руководитель проекта – 1 чел.</p>			<p>нет</p>	<p>Информированность населения и развитие доброжелательного отношения к людям с РАС г. Советская Гавань – 850 человек. Информационный лист- 300 шт. Информирование родителей в группе Whatsapp «Реальная помощь».</p>
--	--	---	--------------------------	--------------------------------------	--	--	------------	---

Директор АНО «ХИО «Реальная помощь»:

Н.В. Евтеева