

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта
за 3 квартал 2017 года
АНО «Наше право»

(наименование организации)

«СКОРО В ШКОЛУ»

(наименование проекта)

№ п/п	Основные мероприятия проекта (согласно календарного плана договора)	Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия					Проблемы, возникшие при реализации основных мероприятий проекта	Достиженные значения показателей результативности предоставления субсидии
		Проведенное мероприятие (семинар, мастер-класс, круглый стол, выезд и др.)	дата, место, время проведения мероприятия	участники мероприятия (общее количество, подтвержденное списками)	затраченные средства на проведение мероприятия (рублей)			
					средства субсидии	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сформировать команду единомышленников (20.08.2017г.-20.11.2017г.)	Встреча с родителями детей с РАС через проведение информационного семинара «Лучшие достижения отечественного и зарубежного опы-	г. Хабаровск -ул. Красно-реченская, 21 КГКОУ ШИ №5 отделение	20	0	0	нет	Команда единомышленников находится в процессе формирования Проведена 1 встреча. Выявлены запросы родителей по видам необходимых

		та по дошкольной подготовке детей с РАС»;	ТМНР 07.09.2017 В 15:00				социальных услуг. Организована раздача информационных материалов 20 пакетов.	
		Участие в благотворительном фестивале "Добрый Хабаровск"	парковая зона стадиона им. Ленина 16.09.2017г. С10:00-19:00		0	5568,8 3	нет	Информированность населения г. Хабаровска и Хабаровского края (170000 человек) о социально значимом проекте «Скоро в школу». Сбор пожертвований на реализацию проекта в размере 3520 рублей. Раздача информационных материалов 5000 листовок.
		Участие в международной выставке "Экспо ДВ"	г.Хабаровск Стадион им.Ленина, легкоатлетический манеж. 21-24.09.2017г.		0	5056,8	нет	Информированность населения и представителей бизнес-г. Хабаровска и Хабаровского края и других регионов (участники и гости выставки более 12000 че-

								ловек) о социально значимом проекте «Скоро в школу». Сбор пожертвований на реализацию проекта в размере 8600 рублей. Раздача информационных материалов 5000 листовок.
		Организационная встреча по участию в хакатоне с партнерами и представителями PR индустрии, программистами, дизайнерами.	г.Хабаровск Стадион им. Ленина, легкоатлетический манеж 2 этаж. 28.09.2017г. 18:30	10	0	0	нет	Обсудили способы привлечения аудитории, продвижение в соц. сетях проекта «Скоро в школу»
2	Изучить лучшие практики отечественного и зарубежного опыта по дошкольной подготовке детей с РАС Создать условия для реализации проекта (20.08.2017г.-20.11.2017г.)	Планируется обучение руководителя проекта в рамках социального проекта «Ранний старт», проводимом Межрегиональной общественной организацией «Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций». Изучаются лучшие практики отечественного и зарубежного опыта по дошкольной подготовке детей с РАС	г. Хабаровск		0	0	нет	нет
3	Определить	Команда специалистов в стадии комплектации			0	0	нет	

	вопросы кадровой оснащенности (20.08.2017г.-20.11.2017г.)		20.08.2017-20.11.2017					
4	Решить вопросы материально-технического обеспечения (20.08.2017г.-20.11.2017г.)	Вопрос по заключению соглашения о взаимодействии с КГКОУ ШИ №5 и безвозмездном предоставлении помещения (Суворова 1а) в настоящее время находится в стадии решения. Подготовлен договор, планируется встреча с руководителем КГКОУ ШИ №5 для подписания .			0	0	нет	
Заклучен договор аренды транспортного средства.		г.Хабаровск, ул.Вахова 76-157 20.08.2017г.	1	0	0	нет	Обеспечена мобильность руководителя проекта, так же перевоза необходимого оборудования. Договор заключен на 6 месяцев.	
Получено пожертвований 12120 рублей				0	0	нет		
Ведутся ремонтно-строительные косметические работы в 1 кабинете.		г. Хабаровск Суворова 1а	5	0	0	нет		
Получено пожертвование недвижимого имущества от ХРБОО «ЦСТ «Добрый Хабаровск» в виде канцелярских принадлежностей 50 наименований.		г.Хабаровск Стадион им.Ленина, легкоатлетический манеж 2 этаж. 20.09.2017г.		0	0		Обеспечение проекта канцелярскими принадлежностями 50 наименований.	
Произведена закупка оборудования (6 единиц техники)		29.08.2017г		84094.00	0	нет	Материально-техническая оснащенность приросла на 6	

							С.ДИНИИ.
	Произведена закупка канцелярских принадлежностей	11.09.2017		0	2056.79		
	Итого:			84094.00	12682.42		

Директор АНО «Наше право»:



Т.В. Гарбар