

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных мероприятиях по реализации проекта

за 4 квартал 2017 года

Хабаровская краевая общественная организация «Ильинский центр развития»

(наименование организации)

«Добавь здоровья в свободный вечер»

(наименование проекта)

№п/п	Основные мероприятия проекта (согласно календарного плана договора)	Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия							Проблемы, возникшие при реализации основных мероприятий проекта	Достижимые значения показателей результативности предоставления субсидии
		проведенное мероприятие (Семинар, мастер-класс, круглый стол, выезд и др.)	дата, место, время проведения мероприятия	Участники мероприятия (общее количество, подтвержденное списками)	затраченные средства проведения мероприятия (рублей)	средства субсидии	внебюджетные источники	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Сообщение для родителей членами Управляющего совета на классных родительских собраниях	Проведены информационные встречи на общешкольном и на классных родительских собраниях	26.04.2017г.; 28.04.2017г.; 29.04.2017г.; 12.05.2017г.	97	-	-	-	По результатам информационных встреч в числе добровольцев увеличилось количество желающих.		
2.	Выступление инициативной группы проекта на заседании Молодежной палаты села Ильинка	Проведено заседание Молодежной палаты села Ильинка	19.06.2017г.	21	-	-	-	Мотивированы на участие в реализации проекта 21 активист из числа молодежи села в качестве добровольца		

3.	Приобретение и доставка оборудования, предназначенного для модернизации трассы «Снежинка», заключение договора о совместной деятельности	Приобретена и доставлена снеговая пушка, приобретена труба	23.06.2017г. 26.09.2017г.	3	365 700	2 250	Приобретено и доставлено часть оборудования для модернизации трассы «Снежинка»
4.	Формирование редакционной коллегии и создание интернет-сайта «Тропой здоровья»	Сформирована группа ответственных за создание сайта «Тропой здоровья»	19.06.2017г.	21	-	-	На заседании инициативной проекта сформирована группа, ответственная за создание сайта в количестве 5 человек. Распределены обязанности среди членов редакционной коллегии.
5.	Создание интернет-сайта «Тропой здоровья»	Создан интернет-сайт «Тропой здоровья»	23.06.2017г.	21	-	-	Размещены материалы, информирующие о ходе реализации проекта, а также направленных на пропаганду здорового образа жизни
6.	Заседание инициативной группы проекта с целью формирования и утверждения перечня мероприятий	Сформирован и утвержден перечень мероприятий	19.06.2017г.	21	-	-	Утвержден перечень мероприятий, включаемый мероприятия российской и районного масштаба
7.	Приобретение и доставка оборудования, предназначенного для модернизации трассы «Снежинка», закупка	Приобретены и доставлены: столбы ж/б, фонари, трубы, блоки ж/б	15.10.2017г. 21.10.2017г. 28.11.2017г. 30.11.2017г.	9	84 500	1 711 000	Приобретено и доставлено часть оборудования для модернизации трассы «Снежинка»

	Чтение Договора о совместной деятельности								
8.	Проведены расходы на проведение мероприятий	Приобретены гудки, медали, грамоты, сувениры	05.10.2017г. 16.10.2017г. 30.11.2017г.	3	49 800	15 000	-		Приобретена сувенирная продукция на торжественное проведение открытия трассы и новой годней гонки
7.	Торжественное открытие модернизированной лыжно-кроссовой трассы	Были приглашены все участники проекта на торжественное открытие	26.12.2017г.	147	-	-	-		На торжественном открытии: - Были озвучены работы проведенные на трассе, которые еще необходимо провести, - награждены благодарственными письмами и грамотами участниками проекта (спонсоры, волонтеры, организаторы), вложившим свой вклад на данном этапе проекта, - был озвучен список мероприятий запланированных на лыжно-кроссовой трассе в зимний период
8.	Организация и проведение новогодней гонки на приз главы поселения «Село Ильинка»	Утверждено положение о проведении новогодней гонки	26.12.2017г.	147	-	-	-		В мероприятии были охвачены спортивные сообщество села, района, края, населения проживающее в селе Ильинка и близ лежащих сел